

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU



Rzeszów, 12 maja 2026
Białystok, 28 maja 2026

REGULACJE

- 1) Umowa Grantowa - §16 *Amendments to the Grant Contract*:
 - ogólnie określa dopuszczalne zmiany i sposoby ich wprowadzania.
- 2) Podręcznik Programu – *Programme Manual*, rozdział 13. *Project modification*:
 - uszczegółowienie zapisów umowy grantowej (rodzaje zmian, wytyczne postępowania).

REGULACJE

- 1) Zapisy Podręcznika Programu:
*Co do zasady, każdy projekt powinien być realizowany zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem i Umową Grantową.
Jeśli jest to **konieczne**, możliwe są jego modyfikacje.
Nie mogą one jednak prowadzić do istotnych zmian celów projektu.*
- 2) Zgodnie z Umową Grantową, zmiany w umowie i załącznikach do niej mogą być wprowadzane **tylko w okresie realizacji projektu**, wskazanym w §5 tej umowy.

Zmiany w Umowie Grantowej

Wprowadzane na mocy
addendum do Umowy
Grantowej *

Wprowadzane bez addendum
do Umowy Grantowej *

Notyfikacje
(zmiany techniczne)

** Z zasady wprowadzenie zmian
nie wymaga podpisania addendum do
Umowy Grantowej, o ile nie wpływają one
bezpośrednio na treść jej zapisów.*

**Zmiany wprowadzane
przez instytucje Programu
(Instytucja Zarządzająca)**

**Zmiany zainicjowane
przez Partnera Wiodącego**

PODSTAWOWE ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN W PROJEKCIE - ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ INSTYTUCJE PROGRAMU -

- Dotyczy modyfikacji koniecznych do sprawnej realizacji Programu (np. zmiana kontrolera ze względów organizacyjnych);
- Wprowadzenia zmiany w systemie CST2021 dokonuje Wspólny Sekretariat;
- Wspólny Sekretariat informuje Partnera Wiodącego o konieczności wprowadzenia zmiany i jej zatwierdzeniu.

PODSTAWOWE ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN W PROJEKCIE - ZMIANY INICJOWANE PRZEZ PARTNERÓW -

- Wprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w **Podręczniku Programu i Umowie Grantowej**.
- Zgłaszane formalnie wyłącznie przez **Partnera Wiodącego**:
 - niezależnie od tego, czy dotyczą części projektu realizowanej przez niego, czy przez innych partnerów,
 - po uzgodnieniu zakresu zmian z partnerami,
 - kumulacja zmian dotyczących różnych partnerów w jednym wniosku o zmiany.
- Zgłaszane formalnie wyłącznie poprzez **system CST2021**:
 - utworzenie „wniosku o zmianę” i złożenie go wraz z wymaganym załącznikiem „Request for Changes Form” / dodatkowymi załącznikami do formularza.
 - instrukcje dostępne są poprzez stronę Programu: <https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

PODSTAWOWE ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN W PROJEKCIE

- Każda zmiana w projekcie wymaga **akceptacji odpowiedniej instytucji Programu**, tj. WS / IZ / KM, zależnie od jej charakteru i istotności dla realizacji projektu.
- Jeśli zmiana ma mieć zastosowanie w danym okresie sprawozdawczym, musi zostać zatwierdzona w CST2021 **przed złożeniem do kontrolera krajowego raportu** za ten okres sprawozdawczy. Jeśli zostanie zatwierdzona później, należy ją uwzględnić w raporcie obejmującym kolejny okres sprawozdawczy.
- Zmiany muszą być wprowadzone (tj. zaakceptowane/zatwierdzone przez odpowiednią instytucję Programu) **najpóźniej przed zatwierdzeniem końcowego raportu z realizacji projektu przez WS.**
- **Przedłużenie okresu realizacji projektu** – zgłoszenie zmiany minimum 30 dni przed aktualnie obowiązującym terminem zakończenia realizacji projektu (addendum).
- **Podpisanie addendum** – przed datą zakończenia realizacji projektu.

PODSTAWOWE ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN W PROJEKCIE

- Zmiany w budżecie projektu:
 - Realokacje budżetowe **nie mogą** dotyczyć kategorii kosztów rozliczanych w formie **stawek ryczałtowych**;
 - Modyfikacje dotyczące kosztu z danej **kategorii** muszą być zgodne z opisem tej kategorii w Podręczniku Programu.
 - **Projekty LIP**: uwaga na zasadę minimum **20% dofinansowania** na działania partnera zagranicznego!
- Zmiany w opisie projektu:
 - Nie mogą dotyczyć **elementów wyłączonych z projektu na etapie kontraktowania** ze względów merytorycznych / niezgodności z regulacjami Programu.

Ścieżka wprowadzania zmian

PW

- ✓ Utworzenie wniosku o zmianę w systemie CST2021, aplikacja „Projekty”;
- ✓ Dołączenie załącznika – formularza zmian / ewentualnie dodatkowych dokumentów;
- ✓ Złożenie zmiany w systemie CST.


WS

- ✓ Weryfikacja złożonego wniosku o zmianę;
- ✓ Ewentualne wezwanie PW do wprowadzenia poprawek / uzupełnień;
- ✓ Ewentualna konsultacja zakresu zmian z IZ / przeprowadzenie procedury KM / przygotowanie addendum do Umowy Grantowej;
- ✓ Zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku o zmianę w systemie CST2021, zgodnie z decyzją odpowiedniej instytucji Programu.

PW

- ✓ Podpisanie addendum – jeśli dotyczy / dopilnowanie kwestii rejestracji w UA;
- ✓ Poinformowanie partnerów o zatwierdzeniu zmiany;
- ✓ Realizacja projektu zgodnie z zatwierdzoną zmianą.

Ścieżka wprowadzania zmian



Przed formalnym złożeniem wniosku o zmianę rekomendujemy **konsultację z przypisanym do projektu Project Managerem ze Wspólnego Sekretariatu** oraz przygotowanie dokumentów koniecznych do wprowadzenia zmiany w drodze kontaktów roboczych.



Pomoże to zarówno doprecyzować, jakiego rodzaju **procedura** jest wymagana do wprowadzenia zmiany (np. addendum/ bez addendum/ konsultacja z innymi instytucjami Programu), jak i przygotować **dokumenty** do wprowadzenia zmiany we właściwy sposób.

Zmiany wymagające zatwierdzenia WS

- Zmiany o charakterze technicznym i zmiany merytoryczne, które nie wpływają istotnie na realizację projektu

Zmiany wymagające zatwierdzenia IZ / KM

- Zmiany istotnie wpływające na realizację projektu

Zmiany wymagające zatwierdzenia przez WS (charakter techniczny)

- zmiana **osoby upoważnionej** do reprezentowania Partnera Wiodącego (LEF, FIF, KRS lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji) – *notyfikacja*,
- zmiany nazwy i adresu **banku**, w którym założone jest konto projektu (FIF) – *notyfikacja*,
- zmiany dotyczące **konta bankowego** Partnera Wiodącego oraz kodu SWIFT lub IBAN (FIF) – *notyfikacja*,
- zmiana **oficjalnego adresu** Partnera Wiodącego (LEF, FIF, Application Form),
- zmiany **pozostałych załączników** do Umowy Grantowej,
- daty **rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań** (*Work Packages*), które nie przekraczają okresu realizacji projektu (Application Form).

Zmiany wymagające zatwierdzenia przez WS (charakter merytoryczny)

- zmiany w **opisie działań** (*Work Packages*),
- nieznaczne **zmniejszenie/zwiększenie docelowych wskaźników** projektu,
- wprowadzenie **nowych wskaźników**,
- zmiany w **opisie wskaźników**,
- zmiany w budżecie obejmujące **realokację środków między działaniami** (*Work Packages*),
- zmiany w budżecie projektu obejmujące **realokację środków między partnerami projektu**, które **nie skutkują zmianą poziomu współfinansowania** dla żadnego z partnerów,
- wprowadzenie **nowej pozycji budżetowej**, **usunięcie istniejącej pozycji budżetowej** lub **podzielenie istniejącej pozycji budżetowej** na kilka pozycji, **połączenie w jedną** kilku istniejących pozycji,
- zmiany w **opisie pozycji budżetowej**.

Zmiany wymagające zatwierdzenia IZ / KM (istotnie wpływające na realizację projektu)

- zmiany w budżecie projektu obejmujące **realokację środków między partnerami projektu**, skutkujące **zmianą poziomu współfinansowania** któregoś z partnerów,
- istotne zmiany w **opisie działań** (np. zmiana lokalizacji działań infrastrukturalnych),
- wprowadzenie **dodatkowych działań/pozycji budżetowych**, stanowiące rozszerzenie pierwotnego zakresu projektu,
- istotne **zmniejszenie/zwiększenie docelowych wskaźników** projektu,
- **usunięcie** wskaźnika projektu,
- zmiany w **partnerstwie** (dodanie/usunięcie/zmiana partnera),
- zmiana **okresu realizacji** projektu,
- wykorzystanie **oszczędności o istotnej wartości** (rozszerzenie pierwotnego zakresu projektu),
- zwiększenie **wartości projektu**.

Zmiany w Umowie Grantowej

Oszczędności

znaczące środki,
których nie wydano
na realizację
zaplanowanego
działania
(Work Package)

wykorzystanie
oszczędności
może wymagać
zgody KM

rozszerzenie zakresu
planowanych działań
/ dodatkowe,
uzupełniające działania,
spójne z projektem

powstałe głównie
w wyniku
przeprowadzonych
postępowań
przetargowych

zwiększenie
korzyści
dla grup
docelowych

wzrost wartości
docelowych
wskaźników
/ wprowadzenie
nowych wskaźników

zapewnienie
realizacji
celów projektu
w pełniejszym
zakresie

** Przesunięcia środków między działaniami w celu realizacji zaplanowanych zadań, dla których środki w budżecie okazały się być niewystarczające, nie jest uznawane za wykorzystanie oszczędności.*

Lista projektów

Liczba wyników: 2

Szukaj projektu

Pozycji na stronie:

10

Panel filtrowania i sortowania

TEST.05.01-IZ.00-0004/24

Tytuł

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wnioskodawca

Gmina Przyjazna


Wydatki kwalifikowalne

500 000,00

Dofinansowanie

400 000,00

Status

 Umowa podpisana

Data ostatniej zmiany

2024-04-10 08:29:13

Szczegóły projektu



Wnioski o płatność

Korespondencja

Baza personelu

Zamówienia publiczne

Dokumenty

Załączniki

TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 1)

Status projektu:  Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę:  Brak wniosku o zmianę

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Informacje o projekcie

BLOKI DANYCH ▼

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▼

REALIZACJA PROJEKTU ▼

Dane projektu

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wydatki ogółem

500 000,00

Wydatki kwalifikowalne

500 000,00

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 1)

Status projektu: Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę: Brak wniosku o zmianę

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Informacje o projekcie

BLOKI DANYCH ▼

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▲

REALIZACJA PROJEKTU

Dane projektu

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wydatki ogółem

500 000,00

Wydatki kw

500 000,00

Utwórz wniosek o zmianę

Lista wersji projektu

Pobierz wersję projektu do PDF

Zarządzanie użytkownikami

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Wniosek o zmianę do TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 2)

Status projektu:

Umowa podpisana

Status wniosku o
zmianę:

Roboczy

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Informacje o projekcie

BLOKI DANYCH

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

REALIZACJA PROJEKTU

Dane projektu

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wydatki ogółem

500 000,00

Wydatki kwalifikowalne

500 000,00

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Wniosek o zmianę do TEST.05.01-12.00-0004/24 (wersja: 2)

Status wniosku o zmianę: Roboczo

Tytuł projektu
Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta
Gmina Przyjazna

Informacje o projekcie
NIP: 4160837602

Dane beneficjenta

Wskaźniki

Zadania

Miejsca realizacji

Budżet projektu

Podsumowanie wydatków

Źródła finansowania

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM **REALIZACJA PROJEKTU**

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Wskaźniki

BLOKI DANYCH ▾

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▾

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Wskaźnik produktu

Szukaj

Pozycji na stronie:

10 ▾

DODAJ NOWY WSKAŹNIK PRODUKTU +

ZWIŃ WSZYSTKIE

1. Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej



Edytuj



Usuń

Typ wskaźnika

Obowiązkowy

Rodzaj wskaźnika

Produktu

Nazwa wskaźnika

Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej

Jednostka miary

szt.

Podział na płeć

Nie

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty* załączniki – I sposób zamieszczenia w systemie

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Dokumenty w projekcie

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Liczba wyników: 5

Pozycji na stronie:
10

Panel filtrowania i sortowania ▾

Wniosek o zmianę (utworzono 2024-08-07)



Podgląd

Załączniki

Dołącz załączniki

Odłącz załączniki

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty* załączniki – II sposób zamieszczenia w systemie

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Lista załączników projektu

Liczba wyników: 58

Pozycji na stronie:
10

ZARZĄDZANIE ZAŁĄCZNIKAMI ^

Dodaj załącznik

Pobierz załącznik

ZARZĄDZANIE ZAŁĄCZNIKAMI v

REALIZACJA PROJEKTU v

Panel filtrowania i sortowania

Application to change the substantive scope of project

Nazwa pliku	Typ
Application to change the substantive scope of project scan.pdf	Inny

Informacje szczegółowe

Dokumenty

Dołącz dokumenty

Odłącz dokumenty

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Wskaźniki

Wskaźnik produktu

Szukaj

Pozycji na stronie:

10

BLOKI DANYCH

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

REALIZACJA PROJEKTU

Złóż wniosek o zmianę

Usuń

Lista wersji projektu

Pobierz wersję projektu do PDF

1. Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsp

łączającej

Typ wskaźnika

Obowiązkowy

Rodzaj wskaźnika

Produktu

Nazwa wskaźnika

Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej

Jednostka miary

szt.

Podział na płeć

Nie

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*
<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Lista projektów > Dane projektu > Wniosek o zmianę > Wskaźniki

Wniosek o zmianę do TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 2)

Status projektu: Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę: Przekazany do akceptacji

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Wskaźniki

BLOKI DANYCH ▾

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▾

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Wskaźnik produktu

Szukaj

Pozycji na stronie:

10 ▾

ZWIŃ WSZYSTKIE

1. Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej ^

Typ wskaźnika


Obowiązkowy

Rodzaj wskaźnika

Produktu

Wniosek o zmianę do TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 2)

Status projektu:  Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę:  Przekazany do akceptacji

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Wskaźniki

BLOKI DANYCH ▾

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▲

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Wskaźnik produktu

Pobierz wersję projektu do PDF

Szukaj

Pozycji na stronie:
10

ZWIŃ WSZYSTKIE

1. Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej ▲

Typ wskaźnika

Rodzaj wskaźnika

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*
wniosek skierowany do poprawy do PW przez WS

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 1)

Status projektu: Umowa podpis

Status wniosku o
zmianę: Poprawiany

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Informacje o projekcie

BLOKI DANYCH ▾

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▲

REALIZACJA PROJEKTU

Dane projektu

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wydatki ogółem

500 000,00

Wydatki kwalifi

500 000,00

Wniosek o zmianę

Lista wersji projektu

Pobierz wersję projektu do PDF

Zarządzanie użytkownikami

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*
wniosek zaakceptowany przez WS

Interreg




Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 2)

Status projektu:

 Umowa podpisana

Status wniosku o
zmianę:

 Brak wniosku o zmianę



Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Zmiany w Umowie Partnerskiej

Gdy zmiany wprowadzone w projekcie i zatwierdzone przez właściwy organ Programu wymagają **aktualizacji umowy partnerskiej**, należy ją zaktualizować zgodnie z opisanymi w niej procedurami.

PW

Zaktualizowaną wersję umowy partnerskiej należy przesłać do WS za pośrednictwem CST2021, najpóźniej wraz z kolejnym raportem okresowym.

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Dziękuję za uwagę!



Wspólny Sekretariat
Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027

www.pl-ua.eu