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Zamykanie projektu i raport końcowy

• Udokumentowanie zrealizowania projektu zgodnie z zakładanym 
planem
• Działania zostały wykonane zgodnie z założeniami

• Infrastruktura została przekazana do użytkowania

• Osiągnięto zakładane cele

• Udokumentowanie finansowania projektu – na potrzeby późniejszych 
kontroli

• Koordynacja pomiędzy Beneficjentem wiodącym a partnerami projektu

• Ocena projektu

• Koncentracja na informowaniu o sukcesach projektu, jego rezultatach i 
efektach na przyszłość

• Dostępność rezultatów



Zamykanie projektu i raport końcowy

Przygotowanie raportu końcowego

• Podsumowanie działań

• Certyfikacja wszystkich zgłoszonych kosztów przez kontrolera

• Sprawdzenie przez kontrolerów czy wcześniejsze zalecenia zostały wdrożone 

przez partnerów

• Zrealizowanie projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem i umową grantową



Zamykanie projektu i raport końcowy

• Czy działania projektowe będą miały trwały wpływ na partnerów projektu i na 

beneficjentów?

• Czy działania projektowe będą miały trwały wpływ na szerszy obszar programu, 

a może i poza nim?

• Zapewnienie zaangażowania w działania i ich finansowania po zakończeniu 

realizacji projektu.



Zamykanie projektu i raport końcowy

Cele projektu zostały osiągnięte…

• Jeśli nie, może to prowadzić do obniżenia dofinansowania, w 
przypadku, gdy zmiany zostały wprowadzone bez wcześniejszego 
uzgodnienia z WS/IZ.

• Czasem, niemożliwe jest osiągnięcie wszystkich celów (założenia 
na etapie wniosku o dofinansowanie okazują się nierealistyczne). 
Takie problemy powinny być zgłaszane do WS od razu po ich 
pojawieniu się.



Zamykanie projektu i raport końcowy

• Ocena efektów

• Promocja

• Archiwizacja dokumentów

• Kontrole: wszelkie kontrole mogą być 

realizowane w okresie do 5 lat od daty końcowej 

płatności na rzecz Partnera Wiodącego



Trwałość rezultatów, audyty, kontrole

• Dotyczy produktów i rezultatów projektu po okresie realizacji projektu.

• Wszyscy Partnerzy projektu mają obowiązek zapewnienia trwałości produktów i 

rezultatów, które osiągnęli w trakcie realizacji swojej części projektu.

• Infrastruktura – specjalne wymogi dotyczące własności i trwałości określono w art. 65 

rozporządzenia (UE) nr 2021/1060: do 5 lat po płatności na rzecz Partnera 

Wiodącego nie mogą zmienić się: własność infrastruktury, charakter operacji, jej cele 

lub warunki wdrażania, nie może dojść do naruszenia pierwotnych celów operacji. 

• Wyposażenie i urządzenia (w tym narzędzia cyfrowe) przekładające się na produkty 

projektu powinny być utrzymywane przez okres trwałości liczony jako 5 lat od płatności 

końcowej na rzecz Partnera Wiodącego.



Trwałość rezultatów, audyty, kontrole

Dla inwestycji/ infrastruktury - okresie przynajmniej 5 lat od płatności końcowej na 
rzecz Beneficjenta Wiodącego



Trwałość rezultatów, audyty, kontrole

• Obowiązek przestrzegania zapisów FAF dotyczących trwałości produktów i rezultatów 

projektu (trwałość rezultatów projektu winna odpowiadać opisowi projektu).

• Obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających trwałość produktów i 

rezultatów przez okres do 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym dokonano płatności 

końcowej na konto Partnera Wiodącego.

• Obowiązek poddania się kontroli instytucjom programowym i innym upoważnionym 

jednostkom.



Trwałość rezultatów, audyty, kontrole

• Partner Wiodący podlega kontrolom, inspekcjom i audytom w zakresie 

prawidłowej realizacji projektu, jak również jego trwałości.

• Kontrole, inspekcje i audyty przeprowadzane są przez podmioty upoważnione 

do przeprowadzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i Unii 

Europejskiej oraz obowiązującymi dokumentami Programu, takich kontroli, 

inspekcji i audytów. 



Trwałość rezultatów, audyty, kontrole

Partner Wiodący:

• udostępnia wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu,

• jeżeli jest to konieczne w celu ustalenia kwalifikowalności wydatków poniesionych w 

ramach realizacji projektu, jest również zobowiązany udostępnić instytucji kontrolującej 

dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu,

• Realizuje działania naprawcze w terminach określonych w zaleceniach pokontrolnych,

• udostępnia podmiotom przeprowadzającym kontrole informacje o wynikach 

poprzednich kontroli, inspekcji i audytów przeprowadzonych w ramach realizowanego 

projektu przez inne uprawnione podmioty.



Trwałość rezultatów, audyty, kontrole

W przypadku naruszenia wymogu trwałości, Instytucja 

Zarządzająca odzyska należne kwoty w wysokości 

proporcjonalnej do okresu, w którym ten wymóg nie był 

spełniony.



www.pl-ua.eu

Thank you!
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