

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU



Rzeszów, 28 maja 2025
Białystok, 5 czerwca 2025

REGULACJE

- 1) Umowa Grantowa - §16 *Amendments to the Grant Contract*:
 - ogólnie określa dopuszczalne zmiany i sposoby ich wprowadzania.
- 2) Podręcznik Programu – *Programme Manual*, rozdział *Project modification*:
 - uszczegółowienie zapisów umowy grantowej (rodzaje zmian, wytyczne postępowania).

REGULACJE

- 1) Zapisy Podręcznika Programu:
*Co do zasady, każdy projekt powinien być realizowany zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem i Umową Grantową.
Jeśli jest to **konieczne**, możliwe są jego modyfikacje.
Nie mogą one jednak prowadzić do istotnych zmian celów projektu.*
- 2) Zgodnie z Umową Grantową, zmiany w umowie i załącznikach do niej mogą być wprowadzane **tylko w okresie realizacji projektu**, wskazanym w §5 tej umowy.

Zmiany w Umowie Grantowej

Wprowadzane na mocy
addendum do Umowy
Grantowej *

Wprowadzane bez addendum
do Umowy Grantowej *

Notyfikacje
(zmiany techniczne)

** Z zasady wprowadzenie zmian
nie wymaga podpisania addendum do
Umowy Grantowej, o ile nie wpływają one
bezpośrednio na treść jej zapisów.*

**Zmiany wprowadzane
przez instytucje Programu
(Instytucja Zarządzająca)**

**Zmiany zainicjowane
przez Partnera Wiodącego**

PODSTAWOWE ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN W PROJEKCIE - ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ INSTYTUCJE PROGRAMU -

- Dotyczy modyfikacji koniecznych do sprawnej realizacji Programu (np. zmiana kontrolera ze względów organizacyjnych);
- Wprowadzenia zmiany w systemie CST2021 dokonuje Wspólny Sekretariat;
- Wspólny Sekretariat informuje Partnera Wiodącego o konieczności wprowadzenia zmiany i jej zatwierdzeniu.

PODSTAWOWE ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN W PROJEKCIE - ZMIANY INICJOWANE PRZEZ PARTNERÓW -

- Wprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w **Podręczniku Programu i Umowie Grantowej**.
- Zgłaszane formalnie wyłącznie przez **Partnera Wiodącego**:
 - niezależnie od tego, czy dotyczą części projektu realizowanej przez niego, czy przez innych partnerów,
 - po uzgodnieniu zakresu zmian z partnerami,
 - kumulacja zmian dotyczących różnych partnerów w jednym wniosku o zmiany.
- Zgłaszane formalnie wyłącznie poprzez **system CST2021**:
 - utworzenie „wniosku o zmianę” i złożenie go wraz z wymaganym załącznikiem „Request for Changes Form” / dodatkowymi załącznikami do formularza.
 - instrukcje dostępne są poprzez stronę Programu: <https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

PODSTAWOWE ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN W PROJEKCIE

- Każda zmiana w projekcie wymaga **akceptacji odpowiedniej instytucji Programu**, tj. WS / IZ / KM, zależnie od jej charakteru i istotności dla realizacji projektu.
- Jeśli zmiana ma mieć zastosowanie w danym okresie sprawozdawczym, musi zostać zatwierdzona w CST2021 **przed złożeniem do kontrolera krajowego raportu** za ten okres sprawozdawczy. Jeśli zostanie zatwierdzona później, należy ją uwzględnić w raporcie obejmującym kolejny okres sprawozdawczy.
- Zmiany muszą być wprowadzone (tj. zaakceptowane/zatwierdzone przez odpowiednią instytucję Programu) **najpóźniej przed zatwierdzeniem końcowego raportu z realizacji projektu przez WS.**
- **Przedłużenie okresu realizacji projektu** – zgłoszenie zmiany minimum 30 dni przed aktualnie obowiązującym terminem zakończenia realizacji projektu (addendum).
- **Podpisanie addendum** – przed datą zakończenia realizacji projektu.

PODSTAWOWE ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN W PROJEKCIE

- Zmiany w budżecie projektu:
 - Realokacje budżetowe **nie mogą** dotyczyć kategorii kosztów rozliczanych w formie **stawek ryczałtowych**;
 - Modyfikacje dotyczące kosztu z danej **kategorii** muszą być zgodne z opisem tej kategorii w Podręczniku Programu.
 - **Projekty LIP**: uwaga na zasadę minimum **20% dofinansowania** na działania partnera zagranicznego!
- Zmiany w opisie projektu:
 - Nie mogą dotyczyć **elementów wyłączonych z projektu na etapie kontraktowania** ze względów merytorycznych / niezgodności z regulacjami Programu.

Ścieżka wprowadzania zmian

PW

- ✓ Utworzenie wniosku o zmianę w systemie CST2021, aplikacja „Projekty”;
- ✓ Dołączenie załącznika – formularza zmian / ewentualnie dodatkowych dokumentów;
- ✓ Złożenie zmiany w systemie CST.


WS

- ✓ Weryfikacja złożonego wniosku o zmianę;
- ✓ Ewentualne wezwanie PW do wprowadzenia poprawek / uzupełnień;
- ✓ Ewentualna konsultacja zakresu zmian z IZ / przeprowadzenie procedury KM / przygotowanie addendum do Umowy Grantowej;
- ✓ Zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku o zmianę w systemie CST2021, zgodnie z decyzją odpowiedniej instytucji Programu.

PW

- ✓ Podpisanie addendum – jeśli dotyczy / dopilnowanie kwestii rejestracji w UA;
- ✓ Poinformowanie partnerów o zatwierdzeniu zmiany;
- ✓ Realizacja projektu zgodnie z zatwierdzoną zmianą.

Ścieżka wprowadzania zmian



Przed formalnym złożeniem wniosku o zmianę rekomendujemy **konsultację z przypisanym do projektu Project Managerem ze Wspólnego Sekretariatu** oraz przygotowanie dokumentów koniecznych do wprowadzenia zmiany w drodze kontaktów roboczych.



Pomoże to zarówno doprecyzować, jakiego rodzaju **procedura** jest wymagana do wprowadzenia zmiany (np. addendum/ bez addendum/ konsultacja z innymi instytucjami Programu), jak i przygotować **dokumenty** do wprowadzenia zmiany we właściwy sposób.

Zmiany wymagające zatwierdzenia WS

- Zmiany o charakterze technicznym i zmiany merytoryczne, które nie wpływają istotnie na realizację projektu

Zmiany wymagające zatwierdzenia IZ / KM

- Zmiany istotnie wpływające na realizację projektu

Zmiany wymagające zatwierdzenia przez WS (charakter techniczny)

- zmiana **osoby upoważnionej** do reprezentowania Partnera Wiodącego (LEF, FIF, KRS lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji) – *notyfikacja*,
- zmiany nazwy i adresu **banku**, w którym założone jest konto projektu (FIF) – *notyfikacja*,
- zmiany dotyczące **konta bankowego** Partnera Wiodącego oraz kodu SWIFT lub IBAN (FIF) – *notyfikacja*,
- zmiana **oficjalnego adresu** Partnera Wiodącego (LEF, FIF, Application Form),
- zmiany **pozostałych załączników** do Umowy Grantowej,
- daty **rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań** (*Work Packages*), które nie przekraczają okresu realizacji projektu (Application Form).

Zmiany wymagające zatwierdzenia przez WS (charakter merytoryczny)

- zmiany w **opisie działań** (*Work Packages*),
- nieznaczne **zmniejszenie/zwiększenie docelowych wskaźników** projektu,
- wprowadzenie **nowych wskaźników**,
- zmiany w **opisie wskaźników**,
- zmiany w budżecie obejmujące **realokację środków między działaniami** (*Work Packages*),
- zmiany w budżecie projektu obejmujące **realokację środków między partnerami projektu**, które **nie skutkują zmianą poziomu współfinansowania** dla żadnego z partnerów,
- wprowadzenie **nowej pozycji budżetowej**, **usunięcie istniejącej pozycji budżetowej** lub **podzielenie istniejącej pozycji budżetowej** na kilka pozycji, **połączenie w jedną** kilku istniejących pozycji,
- zmiany w **opisie pozycji budżetowej**.

Zmiany wymagające zatwierdzenia IZ / KM (istotnie wpływające na realizację projektu)

- zmiany w budżecie projektu obejmujące **realokację środków między partnerami projektu**, skutkujące **zmianą poziomu współfinansowania** któregoś z partnerów,
- istotne zmiany w **opisie działań** (np. zmiana lokalizacji działań infrastrukturalnych),
- wprowadzenie **dodatkowych działań/pozycji budżetowych**, stanowiące rozszerzenie pierwotnego zakresu projektu,
- istotne **zmniejszenie/zwiększenie docelowych wskaźników** projektu,
- **usunięcie** wskaźnika projektu,
- zmiany w **partnerstwie** (dodanie/usunięcie/zmiana partnera),
- zmiana **okresu realizacji** projektu,
- wykorzystanie **oszczędności o istotnej wartości** (rozszerzenie pierwotnego zakresu projektu),
- zwiększenie **wartości projektu**.

Zmiany w Umowie Grantowej

Oszczędności

znaczące środki,
których nie wydano
na realizację
zaplanowanego
działania
(Work Package)

wykorzystanie
oszczędności
może wymagać
zgody KM

rozszerzenie zakresu
planowanych działań
/ dodatkowe,
uzupełniające działania,
spójne z projektem

powstałe głównie
w wyniku
przeprowadzonych
postępowań
przetargowych

zwiększenie
korzyści
dla grup
docelowych

wzrost wartości
docelowych
wskaźników
/ wprowadzenie
nowych wskaźników

zapewnienie
realizacji
celów projektu
w pełniejszym
zakresie

** Przesunięcia środków między działaniami w celu realizacji zaplanowanych zadań, dla których środki w budżecie okazały się być niewystarczające, nie jest uznawane za wykorzystanie oszczędności.*

Lista projektów

Liczba wyników: 2

Szukaj projektu

Pozycji na stronie:

10

Panel filtrowania i sortowania

TEST.05.01-IZ.00-0004/24

Tytuł

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wnioskodawca

Gmina Przyjazna


Wydatki kwalifikowalne

500 000,00

Dofinansowanie

400 000,00

Status

 Umowa podpisana

Data ostatniej zmiany

2024-04-10 08:29:13

Szczegóły projektu



Wnioski o płatność

Korespondencja

Baza personelu

Zamówienia publiczne

Dokumenty

Załączniki

TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 1)

Status projektu:  Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę:  Brak wniosku o zmianę

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Informacje o projekcie

BLOKI DANYCH ▼

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▼

REALIZACJA PROJEKTU ▼

Dane projektu

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wydatki ogółem

500 000,00

Wydatki kwalifikowalne

500 000,00

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 1)

Status projektu: Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę: Brak wniosku o zmianę

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Informacje o projekcie

BLOKI DANYCH ▼

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▲

REALIZACJA PROJEKTU

Dane projektu

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wydatki ogółem

500 000,00

Wydatki kw

500 000,00

Utwórz wniosek o zmianę

Lista wersji projektu

Pobierz wersję projektu do PDF

Zarządzanie użytkownikami

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Wniosek o zmianę do TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 2)

Status projektu:

Umowa podpisana

Status wniosku o
zmianę:

Roboczy

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Informacje o projekcie

BLOKI DANYCH

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

REALIZACJA PROJEKTU

Dane projektu

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wydatki ogółem

500 000,00

Wydatki kwalifikowalne

500 000,00

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Wniosek o zmianę do TEST.05.01-12.00-0004/24 (wersja: 2)

Status wniosku o zmianę: Roboczy

Tytuł projektu
Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta
Gmina Przyjazna

Informacje o projekcie
Identyfikator NIP: 4160837602

Dane beneficjenta

Wskaźniki

Zadania

Miejsca realizacji

Budżet projektu

Podsumowanie wydatków

Źródła finansowania

Informacje o Beneficjencie

Nazwa
Gmina Przyjazna

Rodzaj identyfikatora
NIP

Forma projektu

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▼

REALIZACJA PROJEKTU

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Wskaźniki

BLOKI DANYCH ▼

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▼

REALIZACJA PROJEKTU ▼

Wskaźnik produktu

Szukaj

Pozycji na stronie:

10

DODAJ NOWY WSKAŹNIK PRODUKTU +

ZWIŃ WSZYSTKIE

1. Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej

Typ wskaźnika

Obowiązkowy

Rodzaj wskaźnika

Produktu

Nazwa wskaźnika

Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej

Jednostka miary

szt.

Podział na płeć

Nie

Edytuj

Usuń

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty* załączniki – I sposób zamieszczenia w systemie

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Dokumenty w projekcie

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Liczba wyników: 5

Pozycji na stronie:
10

Panel filtrowania i sortowania ▾

Wniosek o zmianę (utworzono 2024-08-07)



Podgląd

Załączniki

Dołącz załączniki

Odłącz załączniki

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty* załączniki – II sposób zamieszczenia w systemie

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Lista załączników projektu

Liczba wyników: 58

Pozycji na stronie:
10

ZARZĄDZANIE ZAŁĄCZNIKAMI ^

Dodaj załącznik

Pobierz załącznik

ZARZĄDZANIE ZAŁĄCZNIKAMI v

REALIZACJA PROJEKTU v

Panel filtrowania i sortowania

Application to change the substantive scope of project

| Nazwa pliku | Typ |
|---|------|
| Application to change the substantive scope of project scan.pdf | Inny |

Informacje szczegółowe

Dokumenty

Dołącz dokumenty

Odłącz dokumenty

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Wskaźniki

Wskaźnik produktu

Szukaj

Pozycji na stronie:

10

BLOKI DANYCH

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

REALIZACJA PROJEKTU

Złóż wniosek o zmianę

Usuń

Lista wersji projektu

Pobierz wersję projektu do PDF

1. Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsp

łączającej

Typ wskaźnika

Obowiązkowy

Rodzaj wskaźnika

Produktu

Nazwa wskaźnika

Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej

Jednostka miary

szt.

Podział na płeć

Nie

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*
<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Lista projektów > Dane projektu > Wniosek o zmianę > Wskaźniki

Wniosek o zmianę do TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 2)

Status projektu: Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę: Przekazany do akceptacji

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Wskaźniki

BLOKI DANYCH ▾

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▾

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Wskaźnik produktu

Szukaj

Pozycji na stronie:

10 ▾

ZWIŃ WSZYSTKIE

1. Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej ^

Typ wskaźnika

Obowiązkowy

Rodzaj wskaźnika

Produktu

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Wniosek o zmianę do TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 2)

Status projektu: Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę: Przekazany do akceptacji

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Wskaźniki

BLOKI DANYCH ▾

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▲

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Wskaźnik produktu

Pobierz wersję projektu do PDF

Szukaj

Pozycji na stronie:
10

ZWIŃ WSZYSTKIE

1. Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej ▲

Typ wskaźnika

Rodzaj wskaźnika

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*
wniosek skierowany do poprawy do PW przez WS

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 1)

Status projektu: Umowa podpis

Status wniosku o
zmianę: Poprawiany

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Informacje o projekcie

BLOKI DANYCH ▾

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▲

REALIZACJA PROJEKTU

Dane projektu

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wydatki ogółem

500 000,00

Wydatki kwalifi

500 000,00

Wniosek o zmianę

Lista wersji projektu

Pobierz wersję projektu do PDF

Zarządzanie użytkownikami

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*
wniosek zaakceptowany przez WS

Interreg




Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 2)

Status projektu:

 Umowa podpisana

Status wniosku o
zmianę:

 Brak wniosku o zmianę



Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Zmiany w Umowie Partnerskiej

Gdy zmiany wprowadzone w projekcie i zatwierdzone przez właściwy organ Programu wymagają **aktualizacji umowy partnerskiej**, należy ją zaktualizować zgodnie z opisanymi w niej procedurami.

PW

Zaktualizowaną wersję umowy partnerskiej należy przesłać do WS za pośrednictwem CST2021, najpóźniej wraz z kolejnym raportem okresowym.

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Dziękuję za uwagę!



Wspólny Sekretariat
Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027

www.pl-ua.eu