

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

POZOSTAŁE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW

Zamykanie projektu i raport końcowy

Trwałość rezultatów, audyty, kontrole



Rzeszów, 28 maja 2025
Białystok, 5 czerwca 2025

Zamykanie projektu i raport końcowy

- Udokumentowanie zrealizowania projektu zgodnie z zakładanym planem
 - Działania zostały wykonane zgodnie z założeniami
 - Infrastruktura została przekazana do użytkowania
 - Osiągnięto zakładane cele
- Udokumentowanie finansowania projektu – na potrzeby późniejszych kontroli
- Koordynacja pomiędzy Beneficjentem wiodącym a partnerami projektu
- Ocena projektu
- Koncentracja na informowaniu o sukcesach projektu, jego rezultatach i efektach na przyszłość
- Dostępność rezultatów



Zamykanie projektu i raport końcowy

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Przygotowanie raportu końcowego

- Podsumowanie działań
- Certyfikacja wszystkich zgłoszonych kosztów przez kontrolera
- Sprawdzenie przez kontrolerów czy wcześniejsze zalecenia zostały wdrożone przez partnerów
- Zrealizowanie projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem i umową grantową

Zamykanie projektu i raport końcowy

- Czy działania projektowe będą miały trwały wpływ na partnerów projektu i na beneficjentów?
- Czy działania projektowe będą miały trwały wpływ na szerszy obszar programu, a może i poza nim?
- Zapewnienie zaangażowania w działania i ich finansowania po zakończeniu realizacji projektu.

Zamykanie projektu i raport końcowy

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Cele projektu zostały osiągnięte...

- Jeśli nie, może to prowadzić do obniżenia dofinansowania, w przypadku, gdy zmiany zostały wprowadzone bez wcześniejszego uzgodnienia z WS/IZ.
- Czasem, niemożliwe jest osiągnięcie wszystkich celów (założenia na etapie wniosku o dofinansowanie okazują się nierealistyczne). Takie problemy powinny być zgłaszane do WS od razu po ich pojawieniu się.



Zamykanie projektu i raport końcowy

- Ocena efektów
- Promocja
- Archiwizacja dokumentów
- Kontrole: wszelkie kontrole mogą być realizowane w okresie do 5 lat od daty końcowej płatności na rzecz Partnera Wiodącego

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine



Trwałość rezultatów, audyty, kontrole

- Dotyczy produktów i rezultatów projektu **po okresie realizacji projektu.**
- Wszyscy Partnerzy projektu mają obowiązek zapewnienia trwałości produktów i rezultatów, które osiągnęli w trakcie realizacji swojej części projektu.
- Infrastruktura – specjalne wymogi dotyczące własności i trwałości określono w art. 65 rozporządzenia (UE) nr 2021/1060: **do 5 lat po płatności na rzecz Partnera Wiodącego** nie mogą zmienić się: własność infrastruktury, charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, nie może dojść do naruszenia pierwotnych celów operacji.
- Wyposażenie i urządzenia (w tym narzędzia cyfrowe) przekładające się na produkty projektu powinny być utrzymywane przez okres trwałości liczony jako 5 lat od płatności końcowej na rzecz Partnera Wiodącego.

Trwałość rezultatów, audyty, kontrole

Dla inwestycji/ infrastruktury - okresie przynajmniej 5 lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta Wiodącego

CELE WYKORZYSTANIA

WŁASNOŚĆ

ZGODNOŚĆ ZE STANEM ZADEKLAROWANYM

5 lat



Trwałość rezultatów, audyty, kontrole

- Obowiązek przestrzegania **zapisów FAF** dotyczących trwałości produktów i rezultatów projektu (trwałość rezultatów projektu winna odpowiadać opisowi projektu).
- Obowiązek **przechowywania dokumentów** potwierdzających trwałość produktów i rezultatów przez okres do 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym dokonano płatności końcowej na konto Partnera Wiodącego.
- Obowiązek poddania się **kontroli** instytucjom programowym i innym upoważnionym jednostkom.


Trwałość rezultatów, audyty, kontrole

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine



- Partner Wiodący podlega kontrolom, inspekcjom i audytom w zakresie prawidłowej realizacji projektu, jak również jego trwałości.
- Kontrole, inspekcje i audyty przeprowadzane są przez podmioty upoważnione do przeprowadzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i Unii Europejskiej oraz obowiązującymi dokumentami Programu, takich kontroli, inspekcji i audytów.

Trwałość rezultatów, audyty, kontrole

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine


Partner Wiodący:

- udostępnia wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu,
- jeżeli jest to konieczne w celu ustalenia kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, jest również zobowiązany udostępnić instytucji kontrolującej dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu,
- Realizuje działania naprawcze w terminach określonych w zaleceniach pokontrolnych,
- udostępnia podmiotom przeprowadzającym kontrole informacje o wynikach poprzednich kontroli, inspekcji i audytów przeprowadzonych w ramach realizowanego projektu przez inne uprawnione podmioty.



Trwałość rezultatów, audyty, kontrole

W przypadku naruszenia wymogu trwałości, Instytucja Zarządzająca **odzyska należne kwoty** w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym ten wymóg nie był spełniony.



Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Thank you!



www.pl-ua.eu