

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

ІНШІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ

Завершення проєкту і фінальний звіт

Тривалість результатів, перевірки та контроль



Рівне, 12 червня 2025
Мукачево, 27 червня 2025

Завершення проєкту і фінальний звіт

- Документування реалізації проєкту відповідно до запланованого графіка
 - Заходи виконано відповідно до графіка
 - Інфраструктуру введено в експлуатацію
 - Заплановані цілі були досягнуті
- Документування фінансування проєкту – для подальших перевірок
- Координація між головним партнером та партнерами проєкту
- Оцінка проєкту
- Зосередження уваги на звітності про досягнення, результати та наслідки проєкту у майбутньому
- Доступність результатів



Завершення проєкту і фінальний звіт

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT

Poland – Ukraine

Підготовка фінального звіту

- Підсумок діяльності
- Затвердження контролером усіх заявлених коштів
- Перевірка контролером чи всі попередні зауваження були враховані партнерами
- Реалізація проєкту відповідно до затвердженої заявки та грантового контракту

Завершення проєкту і фінальний звіт

- Чи матиме діяльність в рамках проєкту тривалий вплив на партнерів проєкту та бенефіціарів?
- Чи матиме діяльність в рамках проєкту тривалий вплив на ширшу територію в рамках програми та, можливо, за її межами?
- Забезпечення зобов'язань щодо діяльності та її фінансування після завершення проєкту.

Завершення проєкту і фінальний звіт

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Цілей проєкту досягнуто...

- Якщо ні, це може призвести до скорочення фінансування, якщо зміни були внесені без попередньої консультації з СС/ОУ.
- Іноді неможливо досягти всіх цілей (припущення на етапі подання заявки на фінансування виявляються нереалістичними). Про такі проблеми слід повідомляти до СС одразу після їх виникнення.



Завершення проєкту і фінальний звіт

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

- Оцінка результатів
- Промоція
- Архівування документів
- Перевірки: всі перевірки можуть бути здійснені в період 5 років від дати фінального платежу головному партнеру проєкту



Сталість результатів, перевірки, контроль

- Стосується продуктів та результатів проєкту **після завершення періоду реалізації проєкту.**
- Усі партнери проєкту зобов'язані забезпечити сталий розвиток продуктів та результатів, яких вони досягли під час реалізації своєї частини проєкту.
- Інфраструктура – конкретні вимоги щодо права власності та сталості результатів викладені у статті 65 Регламенту (ЄС) № 2021/1060: **протягом 5 років після оплати Головному партнеру** власність на інфраструктуру, характер проєкту, його цілі або умови реалізації не повинні змінюватися, а початкові цілі проєкту не повинні бути порушені.
- Продукти проєкту (обладнання та засоби, включаючи цифрові інструменти), повинні зберігатися протягом 5 років з моменту остаточного платежу ГП.

Сталість результатів, перевірки, контроль

Для інвестицій/інфраструктури – період щонайменше 5 років з моменту остаточного платежу Головному партнерові

CELE WYKORZYSTANIA

WŁASNOŚĆ

ZGODNOŚĆ ZE STANEM ZADEKLAROWANYM

5 lat




Durability



Сталість результатів, перевірки, контроль

- Зобов'язання дотримуватися положень Аплікаційної заявки щодо сталості продуктів та результатів проєкту (сталість результатів проєкту повинна відповідати опису проєкту).
- Зобов'язання **зберігати документи**, що підтверджують сталість продуктів та результатів, протягом періоду до 5 років, починаючи з 31 грудня року, в якому було здійснено фінальний платіж на рахунок Головного партнера.
- Зобов'язання проходити **перевірки** програмними органами та іншими уповноваженими органами



Сталість результатів, перевірки, контроль

- Головний партнер підлягає перевіркам, інспекціям та аудиторам щодо належного виконання проєкту, а також сталості його результатів.
- Перевірки, інспекції та аудити проводяться організаціями, уповноваженими проводити такі перевірки, інспекції та аудити відповідно до чинних національних та норм ЄС і чинних документів Програми.

Сталість результатів, перевірки, контроль


Головний партнер:

- надає всі документи, пов'язані з реалізацією проєкту, якщо необхідно визначити прийнятність витрат, понесених у рамках реалізації проєкту, також зобов'язаний надати контролюючому органу документи, що безпосередньо не пов'язані з реалізацією проєкту,
- Здійснює корегувальні заходи із врахуванням рекомендацій пост-контролю,
- надає органам, що здійснюють контроль, інформацію про результати попередніх контролів, перевірок та аудитів, проведених у рамках проєкту іншими уповноваженими органами.



Сталість результатів, перевірки, контроль

У разі порушення вимоги сталості, Орган управління Програми стягуватиме належні суми пропорційно до періоду, протягом якого виникло порушення.



Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Дякуємо!

Thank you!



Представництво Програми
Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027
у Львові

www.pl-ua.eu