

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

ЗМІНИ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ



Рівне, 12 червня 2025
Мукачево, 27 червня 2025

В ЯКИХ ДОКУМЕНТАХ ВКАЗАНО

- 1) Грантовий контракт - §16 *Зміни до Грантового контракту*:
 - загалом визначено допустимі зміни та способи їх здійснення.
- 2) Програмний посібник – *Programme Manual*, розділ 13 *Project modification*:
 - деталізація положень Грантового контракту (види змін, рекомендації що потрібно зробити).

В ЯКИХ ДОКУМЕНТАХ ВКАЗАНО

1) Положення програмного посібника :

*Як правило, кожен проєкт має реалізовуватися відповідно до затверджені заявки та Грантового контракту. **При необхідності** можливі доопрацювання. Однак вони не можуть призвести до істотних змін цілей проєкту.*

2) Відповідно до Грантового контракту, зміни до угоди та додатків до неї можуть бути внесені **лише протягом періоду реалізації проєкту**, зазначеного в §5 цього контракту.

Зміни у Грантовому контракті

Зміни внесено додатковою
угодою до Грантового
контракту (адендум)*

Зміни внесено без додаткової
угоди до Грантового
контракту (адендум)*

Повідомлення
(технічні зміни)

** Загалом, внесення змін
не потребує підписання додаткової
угоди до Грантового контракту, якщо
вони прямо не торкаються змісту її
положень.*

**Зміни, які вносяться
Програмним органом
(Орган управління)**

**Зміни, які ініціює Головний
партнер**

ОСНОВНІ ВИМОГИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЄКТУ ЗМІНИ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ПРОГРАМНИМ ОРГАНОМ

- Застосовується до змін, необхідних для ефективної реалізації Програми (наприклад, зміна контролера з організаційних причин);
- Внесення змін до системи CST2021 здійснюється Спільним секретаріатом;
- Спільний секретаріат інформує Головного партнера про необхідність внесення змін та їх затвердження.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЄКТУ ЗМІНИ, ЯКІ ІНІЦІЙОВАНІ ГОЛОВНИМ ПАРТНЕРОМ

- Зміни внесено відповідно до умов, викладених у **Програмному посібнику** та **Грантовому контракті**.
- Офіційно повідомляє **лише Головний партнер**:
 - незалежно від того, чи стосуються вони виконуваної ним частини проєкту, або іншими партнерами,
 - після узгодження обсягу змін з партнерами,
 - подання разом змін у різних партнерів в одному запиті на змін.
- Офіційно повідомляється лише через **систему CST2021**:
 - створення «запиту на внесення змін» та подання його разом із необхідним додатком «Форма запиту на внесення змін»/додатками до форми.
 - інструкції доступні на сайті програми: www.pl-ua.eu (Додаток 16 до Програмного посібника)

ОСНОВНІ ВИМОГИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЄКТУ

- Кожна зміна в проєкті має бути затверджена **відповідним Програмним органом**, тобто СС / ОУ / МК, залежно від її характеру та значення для реалізації проєкту.
- Якщо зміна має застосовуватися для певного звітного періоду, вона має бути затверджена в CST2021 **до того, як звіт за цей звітний період буде подано Національному контролеру**. Якщо зміна буде затверджена пізніше, вона повинна бути включена до звіту за наступний звітний період.
- Зміни мають бути внесені (тобто прийняті/затверджені відповідним Програмним органом) **не пізніше, ніж до затвердження фінального звіту про реалізацію проєкту СС**.
- **Продовження терміну реалізації проєкту** – повідомлення про зміну принаймні за 30 днів до поточної дати завершення проєкту (вноситься додатковою угодою).
- **Підписання додаткової угоди** – до дати завершення проєкту.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЄКТУ

- Зміни у бюджеті проєкту:
 - Бюджетні перерозподіли **не можуть** стосуватися категорій витрат, що розраховуються у формі **єдиного відсотка**;
 - Зміни вартості з даної **категорії** мають узгоджуватися з описом цієї категорії у Програмному посібнику.
 - **Проєкти ВІП:** зверніть увагу на правило мінімум **20% фінансування** діяльності іноземного партнера!
- Зміни в описі проєкту:
 - Вони не можуть стосуватися **елементів, виключених з проєкту на етапі контракування** через суттєві причини/невідповідність положенням Програми.

Необхідні кроки для внесення змін


ГП

- ✓ Створення запиту на зміну в системі CST2021, закладка «Проекти»;
- ✓ Прикріплення додатка – форма на внесення змін/можливо додаткові документи;
- ✓ Подання зміни в системі CST


СС

- ✓ Перевірка поданого запиту на зміну;
- ✓ Можливий запит до ГП щодо внесення виправлень / доповнень;
- ✓ Можлива консультація щодо обсягу змін з ОУ / проведення обігової процедури МК / підготовка додаткової угоди до Грантового контракту (адендуму);
- ✓ Схвалення або відхилення запиту на зміну в системі CST2021, згідно з рішенням відповідного Програмного органу;


ГП

- Підписання додаткової угоди (адендуму) – якщо стосується / надання листа для реєстрації в Україні;
- ✓ Інформування партнерів про затвердження зміни;
 - ✓ Реалізація проєкту відповідно до затвердженої зміни.

Необхідні кроки для внесення змін



Перш ніж офіційно подати запит на зміну, ми рекомендуємо **проконсультуватися з призначеним вам менеджером проєкту**, від Спільного секретаріату та підготувати документи, необхідні для впровадження змін у робочому порядку.



Це допоможе як уточнити, який **тип процедури** необхідний для впровадження змін (наприклад, із додатковою угодою/без додаткової угоди/консультації з іншими Програмними органами), так і підготувати **документи** для внесення змін належним чином.

Зміни, які вимагають затвердження СС

Технічні та описові, які істотно не
впливають на реалізацію проєкту

Зміни, які вимагають затвердження ОУ/МК

Суттєві зміни, які впливають на
реалізацію проєкту

Зміни, які потребують затвердження СС (технічного характеру)

- зміна **уповноваженої особи** Головного партнера (LEF, FIF, KRS або інший документ, що підтверджує повноваження на представництво) – *повідомлення*,
- зміни **назви та адреси банку**, де відкрито рахунок проєкту (FIF) - *повідомлення*,
- зміни **банківського рахунку** Головного партнера та коду SWIFT або IBAN (FIF)– *повідомлення*,
- зміна **офіційної адреси** Головного партнера (LEF, FIF, Аплікаційна форма),
- зміни до **інших додатків** до Грантового контракту,
- зміна **дати початку та завершення окремих заходів** (Work Packages), які не перевищують термін реалізації проєкту (Аплікаційна форма).

Зміни, які вимагають затвердження СС (описові)

- зміни в **описі заходів** (*Work Packages*),
- незначне **зменшення/збільшення цільових індикаторів** проєкту,
- введення **нових індикаторів**,
- зміни в **описі індикаторів**,
- зміни бюджету, що передбачають **перерозподіл коштів між видами діяльності** (*Work Packages*),
- зміни в бюджеті проєкту, що передбачають **перерозподіл коштів між партнерами проєкту, які не призводять до зміни рівня співфінансування** для кожного з партнерів,
- введення **нової бюджетної лінії**, видалення існуючої бюджетної лінії або поділ існуючої бюджетної лінії на кілька ліній, об'єднання кількох існуючих ліній в одну,
- зміни в **описі бюджетної лінії**.

Зміни, які потребують затвердження ОУ/МК (суттєво впливають на реалізацію проєкту)

- зміни в бюджеті проєкту, включаючи **перерозподіл коштів між партнерами проєкту**, що призводить до **зміни рівня співфінансування** одного з партнерів,
- значні зміни в **описі заходів** (наприклад, зміна місця розташування інфраструктури),
- введення **додаткових заходів/бюджетних ліній**, що є збільшенням поточного обсягу проєкту,
- значне **зменшення/збільшення цільових індикаторів** проєкту,
- **видалення** індикатора проєкту,
- зміни в **партнерстві** (додавання/видалення/зміна партнера),
- зміна **терміну реалізації** проєкту,
- використання **значних заощаджень** (збільшення поточного обсягу проєкту),
- **збільшення вартості** проєкту.

Зміни у Грантовому контракті

Заощадження

значні кошти, які не
були витрачені на
реалізацію
запланованих
заходів
(Work Package)

розширення обсягу
запланованих заходів
/ додаткові заходи,
в рамках проєкту

використання
заощаджень
може вимагати
затвердження
МК

Збільшення вартості
цільових
індикаторів
/ додавання нових
індикаторів

з'явилися
за результатами
проведених
процедур
закупівель

збільшення
користі
для цільових
груп

забезпечення
реалізації
цілей проєкту
в більш повному
обсязі

* Не вважається використанням економії перерахування коштів між видами діяльності для виконання запланованих у проєкті завдань, на виконання яких виявилось недостатньо коштів у бюджеті.

Lista projektów

Liczba wyników: 2

Szukaj projektu

Pozycji na stronie:

10

Panel filtrowania i sortowania

TEST.05.01-IZ.00-0004/24

Tytuł

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wnioskodawca

Gmina Przyjazna


Wydatki kwalifikowalne

500 000,00

Dofinansowanie

400 000,00

Status

 Umowa podpisana

Data ostatniej zmiany

2024-04-10 08:29:13

Szczegóły projektu



Wnioski o płatność

Korespondencja

Baza personelu

Zamówienia publiczne

Dokumenty

Załączniki

TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 1)

Status projektu:  Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę:  Brak wniosku o zmianę

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Informacje o projekcie

BLOKI DANYCH ▼

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▼

REALIZACJA PROJEKTU ▼

Dane projektu

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wydatki ogółem

500 000,00

Wydatki kwalifikowalne

500 000,00

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 1)

Status projektu: Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę: Brak wniosku o zmianę

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Informacje o projekcie

BLOKI DANYCH

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

REALIZACJA PROJEKTU

Dane projektu

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wydatki ogółem

500 000,00

Wydatki kw

500 000,00

Utwórz wniosek o zmianę

Lista wersji projektu

Pobierz wersję projektu do PDF

Zarządzanie użytkownikami

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Wniosek o zmianę do TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 2)

Status projektu:

Umowa podpisana

Status wniosku o
zmianę:

Roboczy

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Informacje o projekcie

BLOKI DANYCH ▾

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▾

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Dane projektu

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wydatki ogółem

500 000,00

Wydatki kwalifikowalne

500 000,00

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Wniosek o zmianę do TEST.05.01-12.00-0004/24 (wersja: 2)

Status wniosku o zmianę: Roboczy

Tytuł projektu
Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta
Gmina Przyjazna

Informacje o projekcie
Identyfikator
NIP 4160837602

Dane beneficjenta

Wskaźniki

Zadania

Miejsca realizacji

Budżet projektu

Podsumowanie wydatków

Źródła finansowania

Informacje o Beneficjencie

Nazwa
Gmina Przyjazna

Rodzaj identyfikatora
NIP

Forma projektu

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▼

REALIZACJA PROJEKTU

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Wskaźniki

BLOKI DANYCH ▼

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▼

REALIZACJA PROJEKTU ▼

Wskaźnik produktu

Szukaj

Pozycji na stronie:

10 ▼

DODAJ NOWY WSKAŹNIK PRODUKTU +

ZWIŃ WSZYSTKIE

1. Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej

Typ wskaźnika

Obowiązkowy

Rodzaj wskaźnika

Produktu

Nazwa wskaźnika

Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej

Jednostka miary

szt.

Podział na płeć

Nie

Edytuj

Usuń

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty* załączniki – I sposób zamieszczenia w systemie

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Dokumenty w projekcie

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Liczba wyników: 5

Pozycji na stronie:
10

Panel filtrowania i sortowania ▾

Wniosek o zmianę (utworzono 2024-08-07)



Podgląd

Załączniki

Dołącz załączniki

Odłącz załączniki

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty* załączniki – II sposób zamieszczenia w systemie

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Lista załączników projektu

Liczba wyników: 58

Pozycji na stronie:
10

ZARZĄDZANIE ZAŁĄCZNIKAMI ^

Dodaj załącznik

Pobierz załącznik

ZARZĄDZANIE ZAŁĄCZNIKAMI v

REALIZACJA PROJEKTU v

Panel filtrowania i sortowania

Application to change the substantive scope of project

Nazwa pliku	Typ
Application to change the substantive scope of project scan.pdf	Inny

Informacje szczegółowe

Dokumenty

Dołącz dokumenty

Odłącz dokumenty

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*

<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Wskaźniki

Wskaźnik produktu

Szukaj

Pozycji na stronie:

10

BLOKI DANYCH

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

REALIZACJA PROJEKTU

Złóż wniosek o zmianę

Usuń

Lista wersji projektu

Pobierz wersję projektu do PDF

1. Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsp

łączającej

Typ wskaźnika

Obowiązkowy

Rodzaj wskaźnika

Produktu

Nazwa wskaźnika

Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej

Jednostka miary

szt.

Podział na płeć

Nie

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*
<https://pl-ua.eu/pl/pages/643>

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Lista projektów > Dane projektu > Wniosek o zmianę > Wskaźniki

Wniosek o zmianę do TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 2)

Status projektu: Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę: Przekazany do akceptacji

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Wskaźniki

BLOKI DANYCH ▾

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▾

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Wskaźnik produktu

Szukaj

Pozycji na stronie:

10 ▾

ZWIŃ WSZYSTKIE

1. Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej ^

Typ wskaźnika


Obowiązkowy

Rodzaj wskaźnika

Produktu

Wniosek o zmianę do TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 2)

Status projektu:  Umowa podpisana

Status wniosku o zmianę:  Przekazany do akceptacji

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Wskaźniki

BLOKI DANYCH ▾

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▲

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Wskaźnik produktu

Pobierz wersję projektu do PDF

Szukaj

Pozycji na stronie:
10

ZWIŃ WSZYSTKIE

1. Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej ▲

Typ wskaźnika

Rodzaj wskaźnika

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*
wniosek skierowany do poprawy do PW przez WS

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 1)

Status projektu: Umowa podpis

Status wniosku o
zmianę: Poprawiany

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Informacje o projekcie

BLOKI DANYCH ▾

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ▲

REALIZACJA PROJEKTU

Dane projektu

Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Wydatki ogółem

500 000,00

Wydatki kwalifi

500 000,00

Wniosek o zmianę

Lista wersji projektu

Pobierz wersję projektu do PDF

Zarządzanie użytkownikami

Wprowadzanie zmian w systemie CST2021 – aplikacja *Projekty*
wniosek zaakceptowany przez WS

Interreg




Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

TEST.05.01-IZ.00-0004/24 (wersja: 2)

Status projektu:

 Umowa podpisana

Status wniosku o
zmianę:

 Brak wniosku o zmianę



Tytuł projektu

Pomysłowy uczeń - projekt szkoleniowy

Nazwa beneficjenta

Gmina Przyjazna

Identyfikator

NIP - 4160837602

Зміни в Партнерській угоді

Якщо зміни, внесені до проєкту та затверджені відповідним Програмним органом потребують оновлення партнерської угоди, її необхідно оновити відповідно до описаних у ній процедур.

гп

Оновлену версію Партнерської угоди слід надіслати до СС через CST2021, не пізніше наступного звітнього періоду.

Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT Poland – Ukraine

Дякуємо за увагу!



www.pl-ua.eu